

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.**OGGETTO:** lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi dal versante soprastante la SS 240 di Loppio e Val di Ledro nel tratto compreso tra la pr. km 30,970 e la pr. km 31,050 circa a monte della p.f. 720/2 C.C. Mezzolago**IMPRESA:** GEO ROCK SRL con sede a Spiazzo (TN) Fraz. Borzago 35/A.
C. Fiscale e P. IVA 01284930227**CONTRATTO:** in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003**CIG:** da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "Contracta")

* * * * *

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI ANTICIPATA IN VIA
D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993;

Visto e considerato:

- che a seguito di sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-04/07/2024-0522471 di data

F. Bocegno



04/07/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza degli interventi per la mitigazione del rischio di caduta massi dal versante soprastante la SS 240 di Loppio e Val di Ledro nel tratto compreso tra la pr. km 30,970 e la pr. km 31,050 circa a monte della p.f. 720/2 C.C. Mezzolago;

- che a seguito delle consultazioni effettuate dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori in argomento è stata individuata la ditta GEO ROCK SRL con sede a Spiazzo (TN) Fraz. Borzago 35/A, debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 13,000 % sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di Somma Urgenza in oggetto, ammonta a **Euro 125.124,22.=** IVA compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili per Euro 117.457,87.= di cui Euro 2.865,30.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

F. Borzago

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;

- che l'appaltatore, sulla base delle valutazioni preliminari ad oggi effettuate, ha stimato in Euro 50.500,00.= il costo della manodopera del personale dipendente che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto;

- che tale importo è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori e alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria;

- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicato dall'appaltatore è pari a Euro 800,00.=;

- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ("Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici") e dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente: CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili) + relativi CCPL integrativi.

- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;

- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).

L'anno **2024** il giorno **05** del mese di **luglio** al km 30+970 della SS 240 tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in

F. Bologno



ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento,
si sono trovati i sig.ri:

p.i. Luca Romei, Direttore dei Lavori;

sig. Claudio Capelli, per conto dell'Impresa appaltatrice.

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna dei lavori della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restando le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

Il sig. Claudio Capelli rappresentante della ditta GEO ROCK SRL con sede a Spiazzo (TN) Fraz. Borzago 35/A, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

F. Borzago



Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati, stabilito in **45** (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 18 agosto 2024.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata ammonta a presunti **125.124,22.=** IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.lgs. 36/2023, le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese

F. Bocepo


eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.


* * * * *

L'APPALTATORE


CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - LAVORI IN OGGA
38086 SPIAZZA (TN) - F.lli. Bozago, 86/A
Tel. 0465 80134
Partita IVA e Cod. Fisc. 01284930227

IL DIRETTORE DEI LAVORI

p.i. Luca Romei



VISTO! IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego

