

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OPERE: Stradali.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P.79 'del Passo Brocon', la S.P.239 dir 'del lago di Calaita diramazione Prade' e la S.S.50 'del Grappa e Passo Rolle' mediante risanamento della pavimentazione bituminosa e sistemazioni varie dei tratti ritenuti più urgenti a seguito del progressivo rapido peggioramento dei fenomeni di degrado dovuti a maltempo. CUP: C47H23000070003

IMPRESA: DEON S.p.A. via degli Agricoltori, 13 - 32100 Belluno (BL);

C. Fiscale e P.IVA : 00514490259

CONTRATTO: in corso di definizione

CUP: C47H23000070003

CIG: da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "Contracta")

* * * * *

**PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA E SOTTO LE
RISERVE DI LEGGE - INTEGRATIVO**

L'anno **2024** il giorno **12** del mese di **aprile** (12/04/2024), a seguito di sopralluogo svolto nel cantiere, la sottoscritta ing. Marta Mores,

Rep. 2264
del. 22 APR. 2024

F.B.

direttore dei lavori,

Visto:

il verbale redatto a seguito del sopralluogo dd. 04/03/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza;

la lettera di riscontro del Presidente della Provincia prot. n. 0181019 di data 07/03/2024 in cui si prende atto delle condizioni a motivazione della somma urgenza sopraccitata e conseguentemente degli specifici interventi da realizzare con tempestività;

il verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge di data 08/04/2024, repertorio n. 1833, con il quale venivano consegnati i lavori in oggetto all'Impresa Deon s.p.a. con sede legale in Via degli Agricoltori,13 – 32100 Belluno per un importo di € 476.990,18.*iva compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

il verbale integrativo al verbale di somma urgenza di data 04/03/2024 sopra citato nel quale in data 08/04/2024 viene riconosciuta l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in sicurezza del piano viabile di ulteriori tratti stradali;

che la spesa presunta per l'esecuzione dei sopraccitati tratti aggiuntivi indicati nel citato verbale integrativo al verbale di somma urgenza risulta incrementata di € 499.007,51.* iva compresa (importo del verbale di somma urgenza di data 04/03/2024 pari ad € 500.000,00.* al quale si sommano l'importo del verbale integrativo del verbale di somma urgenza di data 08/04/2024 pari a € 300.000,00.* e l'IVA per €176.000,00.* per un totale lordo di € 976.000,00.*)

R.B.

la maggiore spesa, rispetto all'impegno originario di € 476.990,18.*,
trova copertura finanziaria sui capitoli di straordinaria manutenzione
per l'anno 2024 per un importo aggiuntivo netto di € 499.007,51.*;

ha convocato il Sig. Manzato Gianpietro in qualità di procuratore della
Ditta DEON S.p.a., per procedere alla consegna dei lavori integrativa,
sotto le riserve di legge.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in fase di sopralluogo, accertato
l'avanzamento dei lavori, alla presenza del Sig. Manzato Gianpietro in
qualità di procuratore della Ditta DEON S.p.a. sulla scorta dei rilievi e
della documentazione esistente, ha designato gli interventi da
eseguire, ha indicato l'ubicazione delle principali opere da realizzare,
sulle quali ha fornito i chiarimenti del caso. Ha inoltre riscontrato le
altre circostanze di fatto relative ai lavori in argomento, aggiungendo le
spiegazioni richieste dall'Appaltatore e quelle ritenute opportune.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che
l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da cose, e in ogni caso
che lo stato attuale è tale da non impedire la prosecuzione degli
stessi.

In esecuzione della consegna integrativa, oggetto di presente verbale,
che si pone sotto le riserve di legge, ed attesa l'urgenza di realizzare
gli interventi individuati negli atti in preambolo emarginati, l'Impresa
dovrà dare continuità, a partire dalla data odierna (12/04/2024) ai
lavori in oggetto.

Il Sig. Manzato Gianpietro, in qualità di procuratore della Ditta DEON
S.p.a., ha dichiarato di non avere difficoltà e/o dubbi circa gli interventi

F. S.

da effettuare, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto su indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 50 (cinquanta) giorni naturali, a partire dal 25/03/2024, data del primo verbale di consegna anticipato sotto riserve di legge, viene incrementato, per effetto dei maggiori lavori, di ulteriori 15 (quindici) e pertanto il tempo utile contrattuale totale è di 65 (sessantacinque) giorni.

Le riserve di legge s'intendono sciolte, senza alcuna formalità, all'atto della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, si terrà conto solo di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

* * * * *

L'APPALTATORE
DEON S.p.A. - BELLUNO
Procuratore Speciale
Dott. Giampaolo Manzato


IL DIRETTORE DEI LAVORI

R.B.



Marta Mores

VISTO! IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'UFFICIO EST

geom. Lucangelo D'Augusta

VISTO! IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego