

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.**OGGETTO:** di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 133 di Monterovere al km 3,950 circa, al km 4,240 circa e sulla S.P. 133 dir al km 4,000 circa, nel comune di Caldonazzo.**IMPRESA:** Dallapè Consolidamenti s.r.l. con sede in via Milano 13, fraz. Pietramurata – 38074 Dro - TN
C. Fiscale e P.IVA: 00994230225**CONTRATTO:** da stipularsi in seguito all'approvazione della perizia di somma urgenza.**FINANZIAMENTO:**, n. prenotazione fondi 2024030-1, sul capitolo 743050-001, dell'esercizio finanziario 2025, impegno n. 338336-1**CUP:** C47H24001270003**CIG:** B42C77715D

VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA DEI LAVORI**ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI****LEGGE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993;

Visto e considerato che a seguito di specifici sopralluoghi è stato

FR

10

redatto e svolto quanto segue:

- il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-757201 di data 08/10/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza ed individuate le lavorazioni necessarie a ripristinare quanto prima adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, lungo la S.P. 133 di Monterovere al km 3,950 circa, al km 4,240 circa e sulla S.P. 133 dir al km 4,000 circa nel comune di Caldonazzo;

- il verbale di consegna dei lavori anticipata in via d'urgenza e sotto le riserve di legge firmato in data 28-10-2024 - rep 7501 di data 29-10-2024;

- che a seguito di sopralluogo presso il cantiere svolto in data 20-11-2024, da parte del Direttore dell'Ufficio Centro del Servizio Gestione Strade, assistito per la specifica collaborazione da un Direttore del Servizio Geologico della PAT, è stato rilevato che a valle ed in prossimità del segmento stradale in cui erano in corso le lavorazioni della palificata di micropali, la rampa stradale di valle ha subito una marcata erosione, accelerata dalle persistenti piogge delle prime settimane autunnali, arrivando in prossimità del margine laterale della piattaforma stradale bitumata, determinando quindi una situazione di potenziale ed imminente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità, amplificato anche dalla lunghezza e forte pendenza del versante, peraltro in tale tratto caratterizzato, anche da scarsa vegetazione arbustiva;

- che tale situazione determina la necessità d'intervenire con continuità cantieristica, per consolidare il corpo stradale, con le


B B

seguenti lavorazioni:

- un ulteriore tratto di palificata "berlinese", costituita da micropali profondi circa 9 metri, per uno sviluppo longitudinale di circa 35 metri;
- esecuzione di un cordolo in cemento armato sommitale, con funzione di fondazione per l'installazione di un tratto barriera stradale di sicurezza, tipo H2;
- eventuale prolungamento di barriera di sicurezza stradale, su cordolo o bordo laterale tipo H2, per raccordare le tratte;
- eventuale installazione di ombrelli consolidatori, per rimodellare il versante, in prossimità della sede stradale;
- eventuali opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche;
- trasporto di materiale a scarica e/o palleggiamento in loco; eventuale semina per accelerare il rinverdimento delle rampe di valle;
- esecuzione di ogni altra opera o apprestamento, nel contesto d'interesse, utile o necessario per completare al meglio l'intervento;
- relativi apprestamenti di sicurezza sul lavoro;
- rilievi, calcoli, dimensionamenti, relazione geologica e geotecnica.

- che risulta necessario, per ripristinare con tempestività adeguate ed accettabili condizioni di sicurezza, a tutela della sede viaria provinciale, operare con continuità mediante l'impresa esecutrice

F. B.



Dallapè Consolidamenti s.r.l. con sede in via Milano, 13 - fraz. Pietramurata – 38074 Dro – TN, debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi al ribasso già proposto (12,00% dodicipercento) sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che tutte le restanti lavorazioni ed adempimenti previsti, sinteticamente riportati nel verbale di consegna anticipata dei lavori del 28/10/2024, restano sostanzialmente confermati;

- che per effetto dei maggiori lavori previsti, la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di somma urgenza in oggetto, da una stima sommaria ammonta a euro 398.403,20= IVA compresa, comportando un'imputazione integrativa di **euro 182.951,20=** sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2024030-1 dell'esercizio finanziario 2025;

- che la categoria prevalente dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OS21 Opere strutturali speciali, per euro 370.000,00 circa, di cui euro 8.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;

F.B.

- che l'appaltatore, sulla base delle valutazioni preliminari ad oggi effettuate, conferma la stima di euro 83.250,00= per il costo della manodopera del personale dipendente che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto;

- che tale importo è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori e alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria;

- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro confermato dall'appaltatore è pari a euro 11.100,00=;

- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ("Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici") e dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente: edilizia.

- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;

- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).

L'anno **2024** il giorno **2** del mese di **dicembre**, presso gli uffici del Settore 1 del Servizio Gestione Strade, in seguito a preavviso per vie brevi, dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

geom: Luca Beber, dipendente tecnico PAT - Direttore dei lavori;

F. B

10

signor: Mauro Dallapè, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;

In detta sede, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il Direttore dei lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna dei lavori della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restando le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

il signor Mauro Dallapè rappresentante legale della ditta Dallapè Consolidamenti s.r.l., ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna anticipata dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Resta inteso che, per effetto del presente verbale integrativo di consegna lavori, il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati, inizialmente stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, viene

P.A.

incrementato di **35 (trentacinque)** giorni naturali e consecutivi e perciò cessanti con il giorno **01 marzo 2025**.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata iniziale e integrativa, ammonta a presunti **euro 398.403,20=** IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.lgs. 36/2023, le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

F.B.


Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE – Dallapè Consolidamenti srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Signor Mauro Dallapè



IL DIRETTORE DEI LAVORI - PAT

geom. Luca Beber

Visto! IL DIRETTORE UFFICIO CENTRO - PAT

ing. Italo Artico

Visto! IL R.U.P. – PAT

SOSTITUTO DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE

ing. Filiberto Bolego