Rep. 4545 dd 16.07.24

PAT-16/07/2024-4545 - Atti gestionali spese PAT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OPERE: Stradali.

OGGETTO: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P.135 Sinistra Fersina al km 4,800 circa.

IMPRESA: Eurorock s.r.l. con sede in via Brennero, 322
38122 Trento
C. Fiscale e P.IVA: 00500880224

CONTRATTO: in corso di definizione

CUP: C47H23000070003

CIG: da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "Contracta")

* * * * * *

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993;

Visto e considerato:

- che a seguito di specifici sopralluoghi è stato redatto e svolto quanto segue:
- il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-528800 di data 08/07/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza ed individuate le lavorazioni necessarie a ripristinare quanto

prima adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, lungo la S.P. 135 Sinistra Fersina al km 4,800 circa, nel comune di Frassilongo;

- che a seguito della consultazione effettuata dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori in argomento (esecuzione di un opera di sostegno della carreggiata mediante la realizzazione di una "berlinese" di micropali profondi circa 9 metri (in prima ipotesi), per uno sviluppo longitudinale di circa 60 metri; esecuzione di un cordolo in calcestruzzo armato sommitale alla "berlinese", con funzione di fondazione per l'installazione di un tratto barriera stradale di sicurezza, tipo H2; opere di drenaggio, captazione e regimazione delle acque di versante; relativi apprestamenti di sicurezza sul lavoro; esecuzione di ogni altra opera o apprestamento, nonché rilievi, calcoli, dimensionamenti, relazione geologica e geotecnica, necessaria per dimensionare l'intervento) è stata individuata la ditta Eurorock s.r.l. con sede in via Brennero, 322 – 38122 Trento, debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 6,19% (seivirgoladicianovepercento) sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di Somma Urgenza in oggetto, ammonta a **Euro 400.946,29=** IVA compresa da

imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

- che la categoria prevalente dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OS21 Opere strutturali speciali, per euro 350.000,00 circa, di cui Euro 5.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;
- che l'appaltatore, sulla base delle valutazioni preliminari ad oggi effettuate, ha stimato in Euro 52.500,00= il costo della manodopera del personale dipendente che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto;
- che tale importo è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori e alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria;
- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicato dall'appaltatore è pari a Euro 4.000,00=;
- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ("Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici") e dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente: edilizia – industria.

- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;
- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).

L'anno **2024** il giorno 11 del mese di **luglio,** presso gli uffici del Settore 1 del Servizio Gestione Strade, in seguito a preavviso per vie brevi, dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

geom: Luca Beber, dipendente tecnico PAT - Direttore dei lavori;

signora: Tamara Postai, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;

In detta sede, alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il Direttore dei lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna dei lavori della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restanti le verifiche di cui

all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

la signora Tamara Postai rappresentante legale della ditta Eurorock s.r.l., ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati, stabilito in **75 (settantacinque) giorni** naturali e consecutivi dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno **23 settembre 2024**.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata ammonta a presunti **Euro 400.946,29=** IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.lgs. 36/2023, le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e

comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE – Eurorock srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Signora Tamara Postai

EUROROCK s.r.l. Via Brennero 302 C.F. e P. IVA 00500880224

IL DIRETTORE DEI LAVORI - PAT

geom. Luca Beber

Visto! IL DIRETTORE UFFICIO CENTRO - PAT

ing. Italo Artico

Visto! IL R.U.P. – PAT

SOSTITUTO DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE

ing. Filiberto Bolego