PAT-22/04/2024-2277 - Atti gestionali spese PAT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

corretto d'ufficio F. Bolego

OPERE: stradali.

OGGETTO: di Somma Urgenza per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200.

IMPRESA: Santini Bruno e c. s.n.c. con sede in via G. Casarotti, 43 Peio (TN), C. Fiscale e P. IVA 01293790224

CONTRATTO: in corso di definizione

CUP: C47H23000070003

CIG: da acquisire (il CIG sarà acquisito solo successivamente alla formalizzazione della procedura di affidamento sulla piattaforma digitale di approvvigionamento denominata "Contracta") ~~(per motivazioni tecniche il CIG è rilasciato dalla piattaforma di approvvigionamento digitale successivamente al perfezionamento del contratto)~~

corretto d'ufficio F. Bolego

******

VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993 e l'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, applicabile nell'ordinamento provinciale in quanto compatibile con il predetto art. 53.

Visto e considerato:

- che a seguito di sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-10/04/2024-0274473 di data 10/04/2024, con il quale è

F. Bolego

stato accertato il carattere di somma urgenza degli interventi per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200;

- che a seguito delle consultazioni effettuate dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori di realizzazione scogliere e ripristino delle rampe stradali è stata individuata la ditta Santini Bruno e c. s.n.c. con sede in via G. Casarotti, 43 Peio (TN), debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 15,000% sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di Somma Urgenza in oggetto, ammonta a Euro 90.548,36.= iva compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc. per Euro 86.788,20.= di cui Euro 3.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base agli artt. 3, comma 9, dell'allegato 11/14 al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;

F. Bobeno

- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici – Lavori pubblici;

- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane (ANAEPA - CONFARTIGIANATO, CLAAI - Conf. libere associazioni artigiane italiane, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI) + relativi CCPL integrativi;

- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;

- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).

L'anno **2024** il giorno **22** del mese di **aprile** al km 0,900 della S.P. 87 di Peio dir Comasine, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

ing. Francesco Martinolli, Direttore dei Lavori;

sig. Bruno Santini, per conto dell'impresa appaltatrice.

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta degli elaborati preliminari di perizia, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

F. Bosego

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna dei lavori della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restanti le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

Il sig. Bruno Santini rappresentante della ditta Santini Bruno e c. s.n.c. con sede in via G. Casarotti, 43 Peio (TN), ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati, stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 20 luglio 2024.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.

Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata ammonta a presunti Euro 90.548,36.= IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia. L'appaltatore è responsabile della

F. Bosepo

conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

* * * * *

L'APPALTATORE

Santini Bruno e C. s.n.c.
SCAVI • DEMOLIZIONI EDILI • GHIAIA
Via G. Casarotti, 43 - Tel.-0463 754018
38024 COGOLO di PEIO (TN)
Codice Fiscale e Partita IVA: 012 9379 0224

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Francesco Martinolli

VISTO! IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego

F. Bolego