PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

OPERE: Stradali.

OGGETTO: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P.142 "dei Fiorentini" nel tratto km 0,000 – 5,000 circa, nel comune di Folgaria.

IMPRESA: Asfaltedil s.r.l. con sede in fraz. Cares, 107
38077 Comano Terme - TN
C. Fiscale e P.IVA: 00943250225
CONTRATTO: in corso di definizione

CUP: C47H23000070003

CIG: da acquisire (per motivazioni tecniche il CIG è rilasciato dalla piattaforma di approvvigionamento digitale successivamente al perfezionamento del contratto)

* * * * * *

VERBALE INTEGRATIVO DI CONSEGNA DEI LAVORI ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE

Richiamato:

il verbale di somma urgenza prot. 444892 del 10/06/2024 relativo ai lavori richiamati in oggetto;

il successivo verbale di consegna anticipata in via d'urgenza, rep. 3984 di data 24 giugno 2024, con il quale sono stati consegnati

all'impresa Asfaltedil s.r.l. con sede in fraz. Cares, 107 38077 Comano Terme – TN gli interventi di cui all'oggetto ed impegnata la spesa di euro 455.396,72= IVA compresa, sul capitolo 743050-001 – n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

Considerato che successivamente all'avvio dei lavori sopra citati, in occasione dei primi lavori di fresatura, lungo alcuni segmenti stradali, si è constatato un livello di deterioramento dello strato bituminoso, più marcato e profondo di quanto era possibile rilevare a vista in superficie, e che tali situazioni, per essere ripristinate e idoneamente raccordate con i segmenti stradali limitrofi, per poter garantire la sicurezza della circolazione stradale, comportano un incremento delle quantità sommariamente stimate in fase iniziale.

A fronte di quanto sopracitato, si evidenzia, ai fini del presente verbale di integrativo di consegna anticipata:

- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OG3 Strade, Autostrade, Ponti e Viadotti, ed è rideterminata ad Euro 450.800,43= di cui Euro 4.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;
- che l'appaltatore, sulla base delle valutazioni preliminari ad oggi effettuate, ha stimato in Euro 31.955,00= il costo della manodopera

del personale dipendente che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto;

- che tale importo è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori e alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria;
- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicato dall'appaltatore è pari a Euro 2.500,00=;
- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ("Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici") e dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente: edilizia – industria.
- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;
- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 (codice degli appalti).

Ciò premesso:

l'anno **2024** il giorno **28** del mese di **giugno,** presso gli uffici del Settore 1 di Pergine Valsugana, in seguito a preavviso per vie brevi, dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

geom: Luca Beber, dipendente tecnico PAT - Direttore dei lavori;

signora: Donatella Bazzani, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;

In detta sede alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il Direttore dei lavori, ha designato i lavori integrativi da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti.

La signora Donatella Bazzani rappresentante della ditta Asfaltedil s.r.l., ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna integrativa dei lavori per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna e conferma il ribasso offerto del 6,80%, già citato nel verbale di consegna iniziale.

Resta inteso che non vengono alterati i giorni utili (25) per l'ultimazione dei lavori, che si concluderanno entro il 19 luglio 2024, così come riportato nel verbale di consegna anticipata iniziale.

A fronte di tutto ciò, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata d'urgenza (verbale iniziale e presente verbale integrativo), viene rideterminato in presunti euro 512.909,96= IVA compresa (rispetto ai precedenti euro 455.396,72=), con un aumento di **euro 57.513,24= IVA compresa,** mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.lgs. 36/2023, le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine

congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

* * * * *

L'APPALTATORE

Asfaltedil srl - Donatella Bazzani

ASFALTEDIL s.r.l.
a socio unico 38077 COMANO TERME (TN)
Fr. CARES. 107 Tel. 0465.701616
P.IVA C.F. Iscritto imp. 00943250225
TN-Rea 1[illegible] Cap. Soc. € 90.000,00 i.v.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Luca Bebel

Visto!

IL Direttore dell'Ufficio Centro

ing. Italo Artico

VISTO! IL R.U.P.

ing. Filiberto Bolego

ASFALTEDIL s.r.l.