

Accordo per la Coesione PA Trento

Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 al 30.6.2025

Assegnazione ordinaria FSC - Riepilogo per area tematica e settore d'intervento

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	NUMERO INTERVENTI	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27	% IMPEGNI	PAGAMENTI FSC 21-27	% PAGAM.
				a	b	c=b/a	d	e=d/a
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.04-COMPETENZE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
04-ENERGIA	04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
04-ENERGIA	04.02-ENERGIA RINNOVABILE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMAT	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	1	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.06-RISORSE IDRICHE (DEPURAZION	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.04-TRASPORTO AEREO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.06-LOGISTICA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.02-EDILIZIA PRIVATA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01-SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE S	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
10-SOCIALE E SALUTE	10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
10-SOCIALE E SALUTE	10.04-ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMU	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORM	3	68.092.909,29	68.092.909,29	25.363.054,29	37,25%	5.124.977,48	7,53%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01-RAFFORZAMENTO PA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	1	3.700.000,00	3.700.000,00	670.402,20	18,12%	77.336,12	2,09%
ND	ND	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
Totale		5	76.827.909,29	76.827.909,29	26.033.456,49	33,89%	5.202.313,60	6,77%

Accordo per la Coesione PA Trento
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 al 30.6.2025)

Assegnazione ordinaria FSC - Interventi in ritardo di attuazione

Anagrafica							Cronoprogramma procedurale		Cronoprogramma finanziario		
ID	CUP	TITOLO	AREATEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	Target programmato per il semestre 1/2025	Target conseguito per il semestre 1/2025	Target previsionale anno 2025	Target effettivo al semestre 1/2025	MOTIVAZIONE RITARDO e AZIONI DA INTRAPRENDERE
FSCRI_RI_1714	C57J23000000003 (CUP MASTER) C57J24000140006 (CUP SPECIFICO BONIFICA)	INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DEL SITO “EX ALUMETAL” DI MORI (TN)	05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	5.035.000,00	5.035.000,00	AVVIO ESECUZIONE**	AVVIO ESECUZIONE**	530.000	0*	
FSCRI_RI_1477	C67B16000310003	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO “A. VITTORIA” - TRENTO	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	18.574.636,25	18.574.636,25	ESECUZIONE**	AVVIO ESECUZIONE**	0	0*	AVVIO GARA IN LEGGERO RITARDO MA NON CI SONO RITARDI NEL TARGET FINANZIARIO.
FSCRI_RI_1469	C79H10000220003	COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO “F. DEPERO” - ROVERETO	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	21.394.900,00	21.394.900,00	ESECUZIONE**	AVVIO ESECUZIONE**	2.000.000,00	0*	RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DELLA GARA CHE INCIDE ANCHE SUL TARGET FINANZIARIO DELL'INTERVENTO
FSCRI_RI_1450	C66D17000220003	COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “S. PERTINI” - TRENTO	11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	28.123.373,04	28.123.373,04	ESECUZIONE**	ESECUZIONE**	2.000.000,00	1.127.446,95*	
		ASSISTENZA TECNICA	12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	3.700.000,00	3.700.000,00	NP	NP	200.000,00	31.207,92*	PAGAMENTI PREVISTI NELLA 2° META' DELL'ANNO

* Dato relativo al solo primo semestre 2025
** L'esecuzione comprende anche la fase di gara.

Accordo per la Coesione PA Trento
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 al 30.6.2025

Assegnazione ordinaria FSC - Interventi conclusi

Anagrafica									
ID	CUP	TITOLO	AREATEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	PAGAMENTI FSC 21-27	DATA CONCLUSIONE	NOTE

Alla data del 30 giugno 2025 nessun intervento risulta concluso.

Accordo per la Coesione PA Trento

Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 al 30.6.2025

Assegnazione in anticipazione FSC - Riepilogo per area tematica e settore d'intervento

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	NUMERO INTERVENTI	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27	% IMPEGNI	PAGAMENTI FSC 21-27	% PAGAM.
				a	b	c=b/a	d	e=d/a
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.01-RICERCA E SVILUPPO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
01-RICERCA E INNOVAZIONE	01.02-STRUTTURE DI RICERCA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
02-DIGITALIZZAZIONE	02.02-CONNETTIVITÀ DIGITALE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.02-TURISMO E OSPITALITÀ	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.03-AGRICOLTURA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.04-COMPETENZE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
04-ENERGIA	04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
04-ENERGIA	04.02-ENERGIA RINNOVABILE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
04-ENERGIA	04.03-RETI E ACCUMULO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01-RISCHI E ADATTAMENTO CLIMAT	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	1	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03-RIFIUTI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.05-NATURA E BIODIVERSITÀ	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.06-RISORSE IDRICHE (DEPURAZION	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.03-TRASPORTO MARITTIMO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.04-TRASPORTO AEREO	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05-MOBILITÀ URBANA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.06-LOGISTICA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.02-EDILIZIA PRIVATA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
09-LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01-SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
10-SOCIALE E SALUTE	10.01-STRUTTURE SOCIALI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
10-SOCIALE E SALUTE	10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE S	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
10-SOCIALE E SALUTE	10.03-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
10-SOCIALE E SALUTE	10.04-ANIMAZIONE SOCIALE E DI COMU	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01-STRUTTURE EDUCATIVE E FORM	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01-RAFFORZAMENTO PA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02-ASSISTENZA TECNICA	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
ND	ND	0	0,00	0,00		0,00%		0,00%
Totale		1	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Accordo per la Coesione PA Trento
Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023 al 30.6.2025

Assegnazione in anticipazione FSC – Dettaglio interventi

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27	% IMPEGNI	PAGAMENTI FSC 21-27	% PAGAM.
					a	b	c=b/a	d	e=d/a
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	C51B21007680004	REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO AL SERVIZIO DEI COMUNI DI CALDES, TERZOLAS, CAVIZZANA, LIVO, CIS E BRESIMO	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%