

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE****SERVIZIO GESTIONE STRADE****OPERE:** Stradali.

**OGGETTO:** lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimità della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro - realizzazione opere di consolidamento.

**IMPRESA:** GEO ROCK SRL con sede a Spiazzo (TN) Fraz. Borzago 35/A.  
C. Fiscale e P. IVA 01284930227

**CONTRATTO:** in corso di definizione**CUP:** C47H23000070003

**CIG:** da acquisire (per motivazioni tecniche il CIG è rilasciato dalla piattaforma di approvvigionamento digitale successivamente al perfezionamento del contratto)

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI ANTICIPATA IN VIA  
D'URGENZA E SOTTO LE RISERVE DI LEGGE**

Visto l'art. 53 "interventi di somma urgenza" della Legge provinciale 10 settembre 1993 e l'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicabile nell'ordinamento provinciale in quanto compatibile con il predetto art. 53.

F. Boepp

**GEO ROCK srl**  
38088 SPIAZZO (TN)  
P. IVA e C. F. 01284930227



Visto e considerato:

- che a seguito di sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106-0114878 di data 13/02/2024, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza degli interventi per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimità della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro;

- che a seguito delle consultazioni effettuate dal Servizio Gestione Strade per l'affidamento dei lavori di realizzazione opere di consolidamento è stata individuata la ditta GEO ROCK SRL con sede a Spiazzo (TN) Fraz. Borzago 35/A, debitamente qualificata, la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere i lavori di cui trattasi ad un ribasso proposto del 17,000% sui prezzi dell'Elenco Prezzi elaborato sulla base del listino P.A.T. 2024 oltre che, per quelli non presenti nel citato listino, derivanti da indagine di mercato o da specifica analisi, e ad avviarne immediatamente l'esecuzione;

- che la spesa presunta per la realizzazione dell'intervento di Somma Urgenza in oggetto, ammonta a **Euro 121.877,04.=** iva compresa da imputare sul capitolo 743050-001, n. prenotazione fondi 2021281-1 dell'esercizio finanziario 2024;

- che la categoria prevalente ed unica dei lavori oggetto dell'affidamento è la seguente OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili per Euro 119.825,30.= di cui Euro 2.613,02.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

F. Boceps

**GEO ROCK srl**  
38088 SPIAZZO (TN)  
P. IVA e C.F. 0284930227

A

- che è possibile effettuare la consegna dei lavori anticipata prima della stipulazione del relativo contratto in base agli artt. 3, comma 9, dell'allegato II/14 al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
- che l'impresa risulta iscritta nell'elenco operatori economici - Lavori pubblici;
- che il costo della manodopera che sarà prestata dal personale dipendente impiegato per lo svolgimento dei lavori indicato dall'appaltatore, ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei lavori, alle soluzioni organizzative definite dall'impresa affidataria ed alle valutazioni preliminari ad oggi da questa effettuate, è pari a Euro 47.000,00.=;
- che i costi per gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicato dall'appaltatore è pari a Euro 800,00.=;
- che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, comunicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, è il seguente CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili) + relativi CCPL integrativi.
- che l'impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza;
- che l'impresa ha dichiarato di essere qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni e di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023 (codice degli appalti).

L'anno **2024** il giorno **26** del mese di **febbraio** al km 31,000

F. Bolego

**GEO ROCK srl**  
 38088 SPIAZZO (TN)  
 P.IVA n. C.F. 01264930227

P.

della S.S. 240 tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro, in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile del procedimento, si sono trovati i sig.ri:

p.i. Luca Romei, Direttore dei Lavori;

sig. Claudio Capelli, per conto dell'Impresa appaltatrice.

In detto sopralluogo, alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta degli elaborati preliminari di perizia, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha indicato i luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ed ha fornito i necessari chiarimenti. Ha inoltre riscontrato le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi effettuare la consegna dei lavori della quale è oggetto il presente verbale, sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà iniziare immediatamente i lavori in oggetto, ferme restando le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.;

Il sig. Claudio Capelli rappresentante della ditta GEO ROCK SRL con sede a Spiazzo (TN) Fraz. Borzago 35/A, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei lavori

F. Borzago

GEO ROCK sr.  
38080 SPIAZZO (TN)  
P.IVA e C.F. 0284930227



per l'oggetto sopra indicato, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori sopra indicati, stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 10 aprile 2024.

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata sotto le riserve di legge, è fatta salva ed impregiudicata ogni azione che questa Amministrazione riterrà opportuno intraprendere ai sensi della normativa vigente in esito all'accertamento delle dichiarazioni rese dall'appaltatore.


Come anticipato nelle considerazioni iniziali, l'importo presunto dei lavori oggetto di consegna anticipata ammonta a presunti **121.877,04.=** IVA compresa, mentre l'importo definitivo di contratto verrà definito in corso d'opera con apposita perizia.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Le parti danno atto sin da ora che la stazione appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento e che, in ogni caso, non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertata l'assenza dei predetti requisiti, la stazione appaltante recederà dal contratto,

F. Bocego

**GEO ROCK srl**  
38086 SPIAZZO (TN)  
P. IVA e C. F. 01204930227



fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come segue.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

\* \* \* \* \*

L'APPALTATORE

**GEO ROCK Srl**

CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE - LAVORI IN CORDA  
38068 SPIAZZO (TN) - Fraz. Borzago, 35/A  
Tel. 0465 801135 - E-mail: info@georock.it  
P. Iva e Codice Fiscale: 01284930227

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO! IL R.U.P.

F. Boceps