



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE

LAVORI DI: Opera S-1061 - Messa in sicurezza della S.S.350 di Folgaria e di Val d'Astico al km 25,000 circa - Evento franoso 31 marzo 2024 – COTTIMO N. 2 – Realizzazione vallo - tomo

IMPRESA: Zortea S.r.l. – Castelnuovo (TN)

CONTRATTO: in corso di perfezionamento

CUP C57H24000650003

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(Art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n.26 e s.m.)

(art. 17 c. 8 del D.lgs n. 36/2023)

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di **aprile** al km 25,000 della SS 350 di Folgaria e di Val d'Astico, nel comune di Folgaria (TN), il sottoscritto geom.

Walter Nicolussi Zatta, Direttore dei Lavori in epigrafe,

- visto il verbale prot. PAT/RFS106-03/04/2024-0250700 redatto a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 31/03/2024 e 02/04/2024 dal Servizio Gestione Strade e da funzionari geologi della PAT, con il quale è stato accertato il carattere di somma urgenza degli interventi per la “messa in sicurezza della S.S.350 di Folgaria e di Val d'Astico al km 25,000 circa”
 - che l'esecuzione dell'intervento di somma urgenza in argomento comporta una spesa lorda presunta di € 350.000,00.= al netto dell'IVA;
- su indicazione del Responsabile del procedimento, ing. Carlo Benigni, ha convocato presso il km 25,000 della S.S. 350 di Folgaria e di Val d'Astico il sig.

Zorteia, legale rappresentante dell'Impresa Zorteia S.r.l., per procedere alla consegna dei lavori in argomento, sotto le riserve di legge.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Il Sig. Zorteia dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti che, dovranno essere compiuti in **n° 45 giorni consecutivi** dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno **25 maggio 2024**.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi automaticamente sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti come segue.

Folgaria, 11 aprile 2024

L'APPALTATORE:

ZORTEIA srl


c. Mesole, 4/a - 38050 CASTELNUOVO VALT. (TN)
Tel. 0461 762 431 - Fax 0461 763 920
Cod.Fisc. e Part.IVA. 01864710221

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Geom. Walter Nicolussi Zatta

IL DIRIGENTE:

Ing. Carlo Benigni

