

**ALLEGATO n. 10 - Domanda di variazione del Progetto**

Alla **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
 Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio  
 Via Mantova, 67  
 38122 TRENTO  
**Pec: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it**

**OGGETTO: Domanda di variazione del progetto finanziato, a valere sul PNRR - M1C3 - 2.1 linea di azione A – INTERVENTO 15 Ospitalità diffusa BORGIO – Palù del Fersina. Delibera di Giunta provinciale n. 563 del 22/04/2024.**

**Progetto: BORGIO – Palù del Fersina – INTERVENTO 15 Ospitalità diffusa - CUP: D62I22000010007 P.ED.:**  
 \_\_\_\_\_ CC Palù

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
 C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_), in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, in qualità di persona fisica  
 Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto,  
 ammesso a finanziamento con determinazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. \_\_\_\_\_  
 di data \_\_\_\_\_ e come da Atto d'Obblighi sottoscritto, ai sensi dell'Avviso pubblico in oggetto

**COMUNICA**

la necessità di apportare modifiche al Progetto ammesso a finanziamento, con specifico riferimento a:

- A. Quadro Economico
- B. Cronoprogramma
- C. Lavorazioni specifiche.

**A. Modifiche al Quadro Economico di progetto**

Le modifiche al Q.E. comportano variazioni delle macrovoci di spesa:

- superiori al 10% di ciascuna delle voci medesime
- inferiori al 10% di ciascuna delle voci medesime

secondo quanto illustrato nel prospetto comparativo che segue:



<i>Macro voci e voci di spesa per l'intervento oggetto della proposta progettuale</i>	<i>Importo (al lordo IVA se non recuperabile)</i>		
	<i>QE approvato/allegato all'Atto d'Obblighi</i>	<i>Proposta di modifica del QE</i>	<i>Delta (QE approvato – QE modificato)</i>
<b>A.1 – Spese per l'esecuzione dei lavori, compresi acquisto e installazione impianti tecnici</b>	€	€	€
A.1.1 – Opere edili, murarie e assimilate	€	€	€
A.1.2 – Impianti	€	€	€
A.1.3 – Oneri per la sicurezza (se non compresi in A.1.1, A.1.2)	€	€	€
A.1.4 - Altri interventi (definire)_____	€	€	€
<b>A.2 – Spese per l'acquisto di beni/servizi e spese per l'allestimento degli spazi destinati alla fruizione</b>	€	€	€
A.2.1 – Spese per l'allestimento degli spazi destinati alla fruizione	€	€	€
A.2.2 – Spese per beni o servizi destinati alla riqualificazione dell'unità edilizia	€	€	€
A.2.3 – Altre spese (definire)_____	€	€	€
<b>B – Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, opera d'ingegno (max 15% di A.1)</b>	€	€	€
B.1 – Spese tecniche di progettazione	€	€	€
B.2 – Spese per la direzione dei lavori	€	€	€
B.3 – Collaudo tecnico-amministrativo	€	€	€
B.4 – Altre opere di ingegno	€	€	€
B.5 – Coordinamento della sicurezza (fase progettuale ed esecutiva)	€	€	€
<b>C – Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche alla sicurezza, fruibilità</b>	€	€	€



C.1 – Spese per attrezzature per l'abbattimento delle barriere architettoniche	€	€	€
C.2 – Spese per tecnologie (hardware e software) per l'accessibilità dei siti e dei beni per disabilità sensoriali	€	€	€
C.3 – Altre spese (specificare) _____	€	€	€
<b>D - Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.;</b> <b>allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;</b> <b>spese per polizza fidejussoria</b>	€	€	€
D.1 - Imprevisti (max 10% di A)	€	€	€
D.2 - Spese per acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta	€	€	€
D.3 - Spese per allacciamenti utenze	€	€	€
D.4 - Spese per polizza fidejussoria	€	€	€
D.5 - Altre spese (specificare) _____	€	€	€
<b>COSTO TOTALE AMMISSIBILE DEL PROGETTO (E)</b>	€	€	€
ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (F)	€	€	€
<b>CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCEDIBILE (___% del Costo totale ammissibile) (G)</b>	€	€	€
<b>COSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI PROPRI [F + (E-G)]</b>	€	€	€



## B. Modifiche al Cronoprogramma di progetto

Le modifiche al Cronoprogramma comportano le seguenti variazioni:

Azioni e attività specifiche (*)	Cronoprogramma Approvato/allegato all'Atto d'Obblighi			Cronoprogramma modificato		
	Data presunta di avvio	Data presunta di conclusione	Durata in mesi	Data presunta di avvio	Data presunta di conclusion e	Durata in mesi
<b>Azione 1 – Progettazione e cantierizzazione</b>						
Attività 1.1 _____ _____						
Attività 1.2 _____ _____						
Attività 1.3 _____ _____						
Altro _____ _____						
<b>Azione 2 – Realizzazione dei lavori e degli impianti</b>						
Attività 2.1 _____ _____						
Attività 2.2 _____ _____						
Attività 2.3 _____ _____						
Altro _____ _____						
<b>Azione 3 – Allestimenti e soluzioni innovative per la fruizione</b>						
Attività 3.1 _____ _____						
Attività 3.2 _____ _____						
Attività 3.3 _____ _____						
Altro _____ _____						



<b>Azione 4 – Promozione e comunicazione con soggetto accreditato</b>						
Attività 4.1 _____ _____						
Attività 4.2 _____ _____						
Attività 4.3 _____ _____						
Altro _____ _____						
<b>CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 30/06/2026)</b>						

(\*) Riportare nella prima colonna esattamente le attività come specificate nel cronoprogramma allegato all'Atto d'Obblighi.

Al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, pertanto, il sottoscritto

**CHIEDE**

ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto d'Obblighi sottoscritto, l'autorizzazione alle sopracitate variazioni al Q.E. del Progetto (solo in caso di variazioni superiori al 10% di ciascuna macrovoce; in caso contrario la dichiarazione ha il valore di una comunicazione), nonché l'autorizzazione ad apportare le altre modifiche progettuali come descritte nella relazione allegata.

Si allega alla presente la relazione che illustra le motivazioni a base delle variazioni proposte.

Luogo e data

In fede

\_\_\_\_\_

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA