

**ALLEGATO n. 10 - Domanda di variazione del Progetto- FACCIATE**

Alla **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**
 Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
 Via Mantova, 67
 38122 TRENTO
Pec: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: **Domanda di variazione del progetto finanziato, a valere sul PNRR - M1C3 - 2.1 linea di azione A - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – INTERVENTO 27 Riqualificazione facciate o integrale edifici privati per residenti BORGIO – Palù del Fersina. Delibera di Giunta provinciale n. 1712 del 25/10/2024.**

Progetto: BORGIO – Palù del Fersina – INTERVENTO 27 Riqualificazione facciate o integrale edifici privati per residenti - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - **CUP:** D62I22000010007 **P.ED.:** _____ CC Palù

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ (____) il ____/____/____,
 C.F. _____ residente a _____ (____),
 in Via/Piazza _____ n° _____, in qualità di persona fisica Soggetto
 Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto, ammesso a
 finanziamento con determinazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. _____ di data
 _____ e come da Atto d'Obblighi sottoscritto, ai sensi dell'Avviso pubblico in oggetto

COMUNICA

la necessità di apportare modifiche al Progetto ammesso a finanziamento, con specifico riferimento a:

- ☐ A. Quadro Economico
- ☐ B. Cronoprogramma
- ☐ C. Lavorazioni specifiche.

A. Modifiche al Quadro Economico di progetto

Le modifiche al Q.E. comportano variazioni delle macrovoci di spesa:

- ☐ superiori al 10% di ciascuna delle voci medesime
- ☐ inferiori al 10% di ciascuna delle voci medesime

secondo quanto illustrato nel prospetto comparativo che segue:



| | <i>Importo (al lordo IVA)</i> | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| <i>Macro voci e voci di spesa per l'intervento oggetto della proposta progettuale</i> | <i>QE approvato/allegato all'Atto d'Obblighi</i> | <i>Proposta di modifica del QE</i> | <i>Delta (QE approvato – QE modificato)</i> |
| A.1 – Spese per l'esecuzione dei lavori, compresi acquisto e installazione impianti tecnici | € | € | € |
| A.1.1 – Opere edili, murarie e assimilate | € | € | € |
| A.1.2 – Impianti | € | € | € |
| A.1.3 – Oneri per la sicurezza (se non compresi in A.1.1, A.1.2) | € | € | € |
| A.1.4 - Altri interventi (definire) _____ | € | € | € |
| A.2 – Spese per l'acquisto di beni/servizi | € | € | € |
| A.2.1 – Spese per beni o servizi destinati alla riqualificazione dell'unità edilizia | € | € | € |
| A.2.2 – Altre spese (definire) _____ | € | € | € |
| B – Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, opera d'ingegno (max 15% di A.1 +A.2) | € | € | € |
| B.1 – Spese tecniche di progettazione | € | € | € |
| B.2 – Spese per la direzione dei lavori | € | € | € |
| B.3 – Collaudo tecnico-amministrativo | € | € | € |
| B.4 – Altre opere di ingegno | € | € | € |
| B.5 – Coordinamento della sicurezza (fase progettuale ed esecutiva) | € | € | € |
| C – Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche alla sicurezza, residenza | € | € | € |
| C.1 – Spese per attrezzature per l'abbattimento delle barriere architettoniche | € | € | € |
| C.2 – Spese per interventi finalizzati all'efficienza energetica e/o miglioramento sismico | € | € | € |
| C.3 – Altre spese (specificare) _____ | € | € | € |



| | | | |
|---|---|---|---|
| D - Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.; allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; spese per polizza fidejussoria | € | € | € |
| D.1 - Imprevisti (max 10% di A.1+A.2) | € | € | € |
| D.2 - Spese per acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta | € | € | € |
| D.3 - Spese per allacciamenti utenze | € | € | € |
| D.4 - Spese per polizza fidejussoria | € | € | € |
| D.5 - Altre spese (specificare) _____ | € | € | € |
| COSTO TOTALE AMMISSIBILE DEL PROGETTO (E) | € | € | € |
| ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (F) | € | € | € |
| CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCEDIBILE (____ % del Costo totale ammissibile) (G) | € | € | € |
| COSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI PROPRI [F + (E-G)] | € | € | € |



B. Modifiche al Cronoprogramma di progetto

Le modifiche al Cronoprogramma comportano le seguenti variazioni:

| Azioni e attività specifiche (*) | Cronoprogramma Approvato/allegato all'Atto d'Obblighi | | | Cronoprogramma modificato | | |
|--|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Data presunta di avvio | Data presunta di conclusione | Durata in mesi | Data presunta di avvio | Data presunta di conclusione | Durata in mesi |
| Azione 1 – Progettazione e cantierizzazione | | | | | | |
| Attività 1.1 _____ | | | | | | |
| Attività 1.2 _____ | | | | | | |
| Attività 1.3 _____ | | | | | | |
| Altro _____ | | | | | | |
| Azione 2 – Realizzazione dei lavori di recupero su facciate esterne | | | | | | |
| Attività 2.1 _____ | | | | | | |
| Attività 2.2 _____ | | | | | | |
| Attività 2.3 _____ | | | | | | |
| Altro _____ | | | | | | |
| Azione 3 – Realizzazione dei lavori e degli impianti su parti interne degli edifici | | | | | | |
| Attività 3.1 _____ | | | | | | |
| Attività 3.2 _____ | | | | | | |
| Attività 3.3 _____ | | | | | | |
| Altro _____ | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Azione 4 – residenza nell'immobile | | | | | | |
| Attività 4.1 _____ | | | | | | |
| Attività 4.2 _____ | | | | | | |
| Attività 4.3 _____ | | | | | | |
| Altro _____ | | | | | | |
| CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 30/06/2026) | | | | | | |

(*) Riportare nella prima colonna esattamente le attività come specificate nel cronoprogramma allegato all'Atto d'Obblighi.

Al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, pertanto, il sottoscritto

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto d'Obblighi sottoscritto, l'autorizzazione alle sopracitate variazioni al Q.E. del Progetto (solo in caso di variazioni superiori al 10% di ciascuna macrovoce; in caso contrario la dichiarazione ha il valore di una comunicazione), nonché l'autorizzazione ad apportare le altre modifiche progettuali come descritte nella relazione allegata.

Si allega alla presente la relazione che illustra le motivazioni a base delle variazioni proposte.

Luogo e data

In fede

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO